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Agenda

• 19.30  uur Terugblik afgelopen bouwperiode en planning 

komende werkzaamheden, Vincent Lokin

• 19.50 uur Jacqueline van Gils, Projectorganisatie Stationsgebied,

aanleg Esplanade (trottoir voor de Rabobank)

• 20.05 uur Jesse Flink, Projectorganisatie Stationsgebied, stand 

van zaken langzaamverkeerbrug over het spoor

• 20.30 uur Vragen

aansluitend borrel
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Terugblik afgelopen bouwperiode

• Buitenkant torens dicht

• Afbouw binnenkant

• Parkeergarage klaar

• Verbinding met bestaand gebouw wordt gemaakt

• Proefopstelling 5e etage
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Terugblik afgelopen bouwperiode

• Tests LED-lijnen
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Terugblik afgelopen bouwperiode

• Wielerposter
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Planning nieuwbouw Bestuurscentrum 
Utrecht

2010 junijuni
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Komende periode

• Nieuwe ‘bouwschutting’ (glas plint)

• Wat komt er in de plint?

– Ontvangst

– Kunstzone

– Nieuwsplein

• Verbinding Croeselaan 18 

naar Auditorium
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Komende periode

• Verplaatsing hoofdentree (begin oktober)
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Komende periode

• Terreininrichting (3e en 4e kwartaal 2010)
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Komende periode

• Sloop hellingbaan oude entree en aanhelen pand (okt-dec 2010) 
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filmpje
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Foto buurtgenoot Mart van Kuijk (7 juni 2010)
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Vragen?


